

市住建领域突出环保问题整改工作有关情况通报

根据中央环保督察“回头看”、污染防治攻坚战2019年“夏季攻势”的要求，市住房和城乡建设局在6月、8月、9月，连续三次派出12个督查组，下沉到各县市区进行调研督导，现将9月份对各县市区污水厂提标改造、乡镇污水处理

处理设施建设情况进行通报，工作滞后的县市区要全力攻坚克难，采取超常措施，确保各项整改工作迎头赶上。各县市区要切实加大整改力度，严格对标对表，按照中央、省、市要求进行整改，确保在时间节点内完成各项整改任

务。污水处理厂提标改造项目在今年年底前全部竣工运营。2018年结转的乡镇污水处理设施项目必须在今年内建成运行；今年新建的乡镇污水处理设施必须在今年年底全部开工，明年建成运行。黑臭水体项目今年底要达到

“初见成效”目标，防止返黑返臭。

岳阳市住房和城乡建设局
2019年10月15日

全市乡镇污水处理设施建设进度情况表

统计截止时间：2019年9月30日

县市区	乡镇总个数	污水接入城区乡镇	应建乡镇污水设施个数	2018年底前已建成污水设施项目			2019—2020年乡镇污水设施建设项目进度								
				个数	已运行	主体建成	总任务(个)	未开工		已开工		其中：已基本建成			
							个数	未开工乡镇	个数	开工率	已开工乡镇	个数	建成率	已建成乡镇	
全市合计	103		93	23			70	46	24	34.3%		6	8.6%		
君山区	4		4	1	钱粮湖镇		3		3	100.0%	良心堡镇、广兴洲镇、许市镇		0.0%		
岳阳县	14	荣家湾镇	13	5	毛田镇、月田镇、新墙镇、黄沙街镇、张谷英镇		8	3	步仙镇、杨林街镇、长湖乡	5	62.5%	中洲乡、公田镇、篁口镇、新开镇、柏祥镇	1	12.5%	中洲乡
临湘市	10		10	5	羊楼司镇、桃林镇、长塘镇、忠防镇、江南镇		5	2	坦渡镇、白羊田镇	3	60.0%	黄盖镇、聂市镇、詹桥镇		0.0%	
云溪区	2		2		道仁矶片区		2	1	路口镇	1	50.0%	陆城镇		0.0%	
华容县	14	章华镇	13	3	注滋口镇	万庾镇、三封寺镇	10	6	鲇鱼须镇、梅田湖镇、北景港镇、操军镇、插旗镇、团洲乡	4	40.0%	东山镇、治河渡镇、禹山镇、新河乡	4	40.0%	东山镇、治河渡镇、禹山镇、新河乡
湘阴县	14	文星镇	13	1		鹤龙湖镇	12	8	三塘镇、新泉镇、杨林寨乡、岭北镇、湘滨镇、玉华镇、静河镇、六塘乡	4	33.3%	金龙镇、东塘镇、樟树镇、南湖洲镇		0.0%	
平江县	24	城关镇 三阳乡	22	4	长寿镇、南江镇、安定镇、福寿山镇		18	14	加义镇、上塔市镇、瓮江镇、三市镇、石牛寨镇、余坪镇、岑川镇、童市镇、浯口镇、向家乡、木金乡、板江乡、大洲乡、三墩乡	4	22.2%	伍市镇、梅仙镇、龙门镇、虹桥镇	1	5.6%	伍市镇
汨罗市	15	归义镇 汨罗镇 新市镇	12	4	长乐镇、弼时镇	桃林寺镇 白水镇	8	8	屈子祠镇、三江镇、白塘镇、川山坪镇、罗江镇、大荆镇、古培镇、神鼎镇		0.0%			0.0%	
屈原区	3	营田镇	2				2	2	河市镇、凤凰乡		0.0%			0.0%	
经开区	2		2				2	2	西塘镇、康王乡		0.0%			0.0%	
岳阳楼区	1	郭镇乡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

全市县以上城市污水处理提标工程建设进度情况表

统计截止时间：2019年10月8日

序号	县市区	项目名称	提标改造工程内容	完工时间(计划完工时间)	投资情况		形象进度
					项目计划投资总额(万元)	项目累计完成投资(万元)	
1	湘阴县	湘阴第二污水处理厂提标改造工程	提标2万m3/d一级B至一级A,扩建2万m3/d一级A的污水处理能力	2018年	6740	6740	提标改造已完成。
2	华容县	华容县污水处理厂改扩建工程	提标2万m3/d一级B至一级A,扩建2万m3/d一级A的污水处理能力	2018年	5323	5323	提标改造已完成。
3	屈原区	屈原区污水处理厂提标改造工程	提标1万m3/d一级B至一级A	2019年12月31日	200	200	项目出水水质近期内达到了一级A标准,目前正在办理环保验收,计划10月底完成
4	临湘市	临湘市污水净化中心提标改造工程	提标4.5万m3/d一级B至一级A	2019年12月31日	3300	3200	临湘市污水净化中心提标改造工程已基本完成,目前正在设备调试,试通水运行。
5	市中心城区	南津港污水处理厂提标改造工程	临时提标17万m3/d一级B至一级A	2019年12月31日	1200	1100	已完成进度计划约90%
6	城陵矶新港区	临港污水处理厂提标改造工程	提标3万m3/d一级B至一级A	2019年12月31日	7626	6395	已完成进度计划约85%
7	市中心城区	湖滨污水处理厂提标改造工程	提标2.5万m3/d一级B至一级A	2019年12月31日	3878	2891	已完成进度计划约80%
8	云溪区	云溪区污水处理厂提标改造工程	提标改造原污水处理厂,达到日处理能力:市政污水2万m3/d,工业污水0.5万吨m3/d,排方标准从一级B提高到一级A	2019年12月31日	13597	8400	土建部分完成约90%,设备已全部完成订购,现有40%设备已进场安装。
9	汨罗市	汨罗市污水处理厂提标改造工程	提标2.5万m3/d一级B至一级A	2019年12月31日	6500	6000	土建部分完成约80%,设备已全部采购,部分设备已完成安装
10	岳阳县	岳阳县污水处理厂提标改造工程	提标2万m3/d一级B至一级A	2019年12月31日	2300	500	临时提标已基本完成,但正式提标工程进度较慢,现正在抓紧进行基础开挖
11	平江县	平江县污水处理厂提标改造工程	提标4万m3/d一级B至一级A	2019年12月31日	3600	1440	已完成进度计划约40%
12	君山区	君山区第一污水处理厂提标改造工程	提标1万m3/d一级B至一级A	2019年12月31日	775	300	已完成进度计划约35%,工程进度较慢

临湘市自然资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让公告

临土网挂告【2019】20号
备案号:4306719BA0122

经临湘市人民政府批准,临湘市自然资源局决定以网上挂牌方式出让壹宗国有建设用地使用权,并委托岳阳市公共资源交易中心组织实施。现将有关事项公告如下:

一、网上挂牌出让国有建设用地使用权的基本情况 and 规划指标要求:

编号	宗地坐落	用地面积(m ²)	土地用途	出让年限(年)	其他规划指标	保证金(万元)	起始价(万元)
临土网挂(2019)20号	临湘市五里街道办事处鹤居委会	20000.1	商服用地	40	容积率:≤2.0 建筑密度:≤40% 绿地率:≥20%	1800	3520

二、挂牌人、出让人

出让人:临湘市自然资源局

挂牌人:岳阳市公共资源交易中心

三、中华人民共和国境内法人、自然人和其他组织,除法律另有规定外,均可申请参加本次的网上报价;申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人须承诺竞买保证金不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金,并提供商业金融机构的资信证明。

对竞买申请人有其他要求的,详见挂牌出让须知。

四、本次国有建设用地使用权网上挂牌出让仅限于网上竞价,按照价高者得的原则确定竞得人。

五、本次网上挂牌出让的详细资料见《临湘市自然资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让须知》等文件。有意竞买者登录岳阳市公共资源交易门户网站(<http://ggzy.yueyang.gov.cn>)查询。申请人可在网上浏

览或下载本次挂牌出让文件,并按上述文件规定的操作程序参加竞买。

六、本次国有建设用地使用权网上挂牌有关时间:

宗地编号	保证金截止时间	挂牌报价起始时间	挂牌报价截止时间
临土网挂(2019)20号	2019年11月15日17时	2019年11月05日09时	2019年11月18日09时

七、如果在参加本次网上挂牌出让活动的过程中遇到疑难问题,请及时联系,联系电话:0730-3731391、0730-2966696。

临湘市自然资源局
2019年10月16日

临湘市自然资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让公告

临土网挂告【2019】21号
备案号:4306619BA0030

经临湘市人民政府批准,临湘市自然资源局决定以网上挂牌方式出让壹宗国有建设用地使用权,并委托岳阳市公共资源交易中心组织实施。现将有关事项公告如下:

一、网上挂牌出让国有建设用地使用权的基本情况 and 规划指标要求:

编号	宗地坐落	用地面积(m ²)	土地用途	出让年限(年)	其他规划指标	保证金(万元)	起始价(万元)
临土网挂(2019)21号	临湘市工业园三湾园区	19124.97	工业用地	50	容积率:>0.7 建筑密度:>30% 绿地率:≤20%	350	700

二、挂牌人、出让人

出让人:临湘市自然资源局

挂牌人:岳阳市公共资源交易中心

三、中华人民共和国境内法人、自然人和其他组织,除法律另有规定外,均可申请参加本次的网上报价;申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人须承诺竞买保证金不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金,并提供商业金融机构的资信证明。

对竞买申请人有其他要求的,详见挂牌出让须知。

四、本次国有建设用地使用权网上挂牌出让仅限于网上竞价,按照价高者得的原则确定竞得人。

五、本次网上挂牌出让的详细资料见《临湘市自然资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让须知》等文件。有意竞买者登录岳阳市公共资源交易门户网站(<http://ggzy.yueyang.gov.cn>)查询。申请人可在网上浏

览或下载本次挂牌出让文件,并按上述文件规定的操作程序参加竞买。

六、本次国有建设用地使用权网上挂牌有关时间:

宗地编号	保证金截止时间	挂牌报价起始时间	挂牌报价截止时间
临土网挂(2019)21号	2019年11月15日17时	2019年11月05日09时	2019年11月18日15时

七、如果在参加本次网上挂牌出让活动的过程中遇到疑难问题,请及时联系,联系电话:0730-3731391、0730-2966696。

临湘市自然资源局
2019年10月16日